

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Evidenční číslo objednatele:

29/2015

Evidenční číslo zhotovitele:

.....

SMLUVNÍ STRANY

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA

Sídlo:

Žilinská 2769/2, 141 00 Praha 4 - Záběhllice

Zastoupený:

Mgr. Tomáš Ján, MBA ředitelem CSSP

IČ:

708 78 277

DIČ:

není plátce DPH

Bankovní spojení:

PPP banka, a.s.

č. účtu: 2001440007/6000

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

KONAKL s.r.o.

Sídlo:

Hoštická 19 Klíčany 250 69

zastoupený

Janem Vinklerem, jednatelem společnosti

IČ:

272 06 815

DIČ:

CZ272 06 815

Bankovní spojení:

KB - Praha 8

číslo účtu

39 - 5013930227/0100

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 104443

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 14.7.2015 evidenčního čísla 29/2015, (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:

Preambule

Při plnění veřejné zakázky s názvem: „Oprava lodi Hermes“, se vyskytly dodatečné práce - služby, které nebylo možné před zahájením předvídat. Nutnost provedení těchto služeb vyvstala z nastalých okolností a dalších požadavků zadavatele.

- 1) jedná se o dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky;
- 2) dodatečné služby budou zadány témuž dodavateli;
- 3) dodatečné služby nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky;
- 4) celkový rozsah dodatečných služeb nepřekročí 30% ceny původní veřejné zakázky.