

Článek I. Předmět dodatku

V souladu s § 82 odstavec (7) Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1.1. Článek I. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje o odrážku 1.1.3. s následujícím textem:

Předmětem plnění se rozšiřuje o provedení dodatečných prací

- oprava ocelové konstrukce obšívky překlátováním v rozsahu 85 m².
(celková výměra se započtením dodatečných prací 530 m²).
- očištění jemným abrazivem v rozsahu míst opravených překlátováním v rozsahu 85 m².
(celková výměra se započtením dodatečných prací 530 m²).

1.2. Odstavec 4.1, 4.2 a 4.3 Článku IV: Cena díla se upravuje následně:

4.1. **Cena díla** uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

2 298 470,- Kč

(cena dle původní smlouvy 1 943 850 Kč + cena dodatečných prací 354 620 Kč)

4.2. **DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY V ZÁKLADNÍ SAZBĚ 21 % ČINÍ Z CENY DÍLA UVEDENÉ V ČLÁNKU 4.1. ČÁSTKU**

482 678,70 Kč

4.3. **DOHODNUTÁ CELKOVÁ CENA DÍLA (SOUČET CENY UVEDENÉ V ČLÁNCÍCH 4.1. + 4.2.) ČINÍ VČETNĚ DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY CELKEM**

2 781 149,70 Kč

(slovy: dvamilionysedmsetosmdesátjednatísícstočtyřicetdevětkorunsedmdesátaléřů).

1.3. Odstavec 2.1.2. Článku II: Doba plnění se upravuje následně:

2.1.2. **řádné ukončení a předání včetně provedení dodatečných prací (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání), včetně úplného a řádného vyklizení suchého doku**

nejpozději do 47 kalendářních dnů od zahájení provádění opravy lodi Hermes
(původní termín 40 kalendářních dnů + 7 kalendářních dnů na provedení dodatečných prací)

tj. do dne 30.8.2015

Článek II. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

příloha číslo I - Rozklad cen projekčních prací v jednotlivých stupních projekčních prací.

2.3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje

Praze dne 2015

V Klíčanech dne 2015

za Objednatele
Mgr. Tomáš Ján, MBA
ředitel CSSP
Centrum sociálních služeb Praha
Žitná 2769/2, 141 00 Praha 4 - Záběhlice
www.csspraha.cz

za Zhotovitele
Jan Vinkler
jednatel spol. KONAKL s.r.o.
KONAKL s.r.o.
Horní nám. 49, 50 69 Klíčany
IČ: 27206815, DIČ: CZ27206815
tel. fax: 284 891 410, 284 891 408